

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΠΡΑΚΤΙΚΟ 7^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν.2218/94) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε στη Δ/ση Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ροδόπης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ.9986/22-07-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν.2218/94) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, μετά την αριθμ. οικ. 43/12-11-2018 πρόσκληση της Προέδρου της, όλων των μελών τακτικών και αναπληρωματικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της από 16-11-2018 ημερήσιας διάταξης:

1. Παραπομπή προς έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθ. 510/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: » Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.».
2. Παραπομπή στον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθ. 727/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: « Εισήγηση για την έγκριση: Α) της σύμπραξης μελετητών, Β) Του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Γ) Της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομφάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου - Ιάσμου».

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν και έλαβαν μέρος:

1. Όλγα Τσιρκινίδου, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος, σύμφωνα με την υπ' αριθ πρωτ. 16111/27-09-2017 (ΦΕΚ 528/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-10-2017) τροποποιητική απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
2. Θεανώ Καμπαρέλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας, της Δ/σης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Δ/κού - Οικ/κού, με Α' βαθμό, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Τσέγκα Ευαγγελίας, η οποία δήλωσε κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, ως προς την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης,

3. Χρήστος Γάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ.19416/10-10-2014 (ΦΕΚ 697/τ.υ.ο.δ.δ./10-11-2014) τροποποιητική απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.

Επίσης, παρέστη η Παναγοπούλου Αθηνά, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ροδόπης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης του κλάδου ΠΕ Δ/κού - Οικ/κού με Β' βαθμό, ως γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία αυτής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και την εξέταση των θεμάτων που αναφέρονται στην από 16-11-2018 ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 2^ο: Παραπομπή προς έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 727/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σχετικής με: « Εισήγηση για την έγκριση: Α) της σύμπραξης μελετητών, Β) Του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Γ) Της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου - Ιάσμου».

Ενώπιον της Επιτροπής εμφανίστηκαν πριν την έναρξη της συζητήσεως της υπό κρίση παραπομπής, οι κ.κ. Ευάγγελος Παπαθεοδώρου υπάλληλος της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και ο κ. Αργύριος Πλέσσιος ως εκπρόσωπος της μειοδότης ένωσης οικονομικών φορέων «ΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οι οποίοι αφού ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους απεχώρησαν.

Ο Εισηγητής του θέματος κ. Χρήστος Γάκης διάβασε την εισήγησή του, που έχει ως εξής: « Η σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου-Ιάσμου» υπογράφηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2009, και είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση Υδραυλικής και Τοπογραφικής Μελέτης, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, η τοπογραφική Μελέτη θα εκπονούταν σε 20 ημέρες και η Υδραυλική σε 60 ημέρες.

Παρόλα αυτά η ως άνω μελέτη, σήμερα, περίπου 9 έτη μετά, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Τοπογραφική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ενώ στις 6-4-2009 υποβλήθηκε η Α' Φάση της Υδραυλικής μελέτης, χωρίς να υποβληθεί αίτημα για παράταση της ολοκλήρωσης της.

Επίσης ο ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτηση για παράταση ούτε στις 25-6-2009 ημερομηνία κατά την οποία είχε λήξει η σχετική σύμβαση. Ενώ από πουθενά δεν προκύπτει ότι είχε δοθεί παράταση στον ανάδοχο, πριν λήξει η προθεσμία της εκπόνησης και μέχρι σήμερα.

Τέλος δε η ανάγκη για την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών ή συμπληρωματικών υπηρεσιών δεν προέκυψε κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης αλλά σχεδόν εννέα (9) χρόνια αργότερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ να γίνει δεκτή η παραπομπή και να ακυρωθεί η υπ' αριθμόν 727/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 27,29 και 37 του Ν. 3316/2005».

Η Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε όλα τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμον, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** τα εξής:

Την αποδοχή της παραπομπής και την ακύρωση της παραπεμπόμενης υπ' αριθ. 727/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15 /2018

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΟΛΓΑ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.**